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Beoordelen
varianten

Verkenningsfase stroomgebied GeulOntwerpspoor 
per stroomgebied
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1. Onderzoek 
 Watersysteemanalyse
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2. Verkenning
 Voorkeursvariant

3. Planuitwerking
 Uitwerking per 
 deelgebied

4. Realisatie
 Definitief ontwerp 
 en uitvoering
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Doel: een samenhangend 
pakket aan maatregelen 
voor het hele gebied.

Varianten samenstellen en optimaliseren
Omschrijven varianten

Ontwikkelen modellen
en verzamelen data

Bepalen uitgangspunten
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Voorjaar 2027
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Najaar 2027
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Onderzoeken

Eind  2025
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Besluit voor-
keursvariant
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