

Eijsden-Margraten: 13 februari 2025
Onderwerp: afhandeling toezegging Grip op projecten (nr. 358)

Bezoekadres:
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Servicepunt:
Breusterhof 2
6245 EL Eijsden

Postadres:
Postbus 10
6269 ZG Margraten

tel.: 14043
of: +31 (0)43 458 8488
fax: +31 (0)43 458 8400
info@eijsden-margraten.nl
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:
NL46BNGH0285148680
BIC: BNGHNL2G

Geachte raadsleden,

In 2024 is onder leiding van de nieuwe gemeentesecretaris een organisatiekoers uitgestippeld. Naast het doorvoeren van een aantal aanpassingen in de structuur van de organisatie zijn ook diverse inhoudelijke ontwikkelopgaven benoemd. Een van de ontwikkelopgaven betreft het adequaat implementeren van projectmatig werken in de organisatie.

Het college, het MT én medewerkers zijn zich namelijk ervan bewust dat er gewerkt moet worden aan een veel betere sturing en beheersing van projecten, zonder daarbij te vervallen in administratieve rompslomp. Dit wordt onderschreven door de verkregen inzichten vanuit het Rekenkamerrapport 'Grip op Projecten'.

Toezegging Rekenkamerrapport

Tijdens de behandeling van het Rekenkamerrapport 'Grip op Projecten' in de raadsvergadering van 11 juli 2023, is door wethouder Weling desgevraagd de toezegging gedaan dat het college uiterst zorgvuldig gaat bekijken op welke manier de aanbevelingen van de Rekenkamer ter harte kunnen worden genomen.

Het rekenkamerrapport 'Grip op Projecten' van 2023 geeft de volgende vijf aanbevelingen:

1. *College en ambtelijke organisatie spreek met elkaar af hoe er projectmatig gewerkt wordt*
2. *Raad en college structureer de informatievoorziening over projecten*
3. *College en ambtelijke organisatie: maak een realistische en haalbare tijdsplanning*
4. *College en ambtelijke organisatie: voer een volledige risico-analyse uit*
5. *College en ambtelijke organisatie: rond projecten tijdig af en evalueer*



Behandeld door : 
Bijlage(n) : Geen
Documentkenmerk(en) :



Uw brief van :
Uw kenmerk :
Pagina : 1 van 3
Ons kenmerk : Z/24/196158/911074



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Het rapport rekenkamer is aan de Raad verzonden. Het college heeft de aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen.

Doelstelling

Wat het MT wil bereiken is dat naast het verkrijgen van een projectenportefeuille meer planmatig gewerkt wordt, waardoor werkzaamheden door een juiste inzet van mensen en middelen beter zijn georganiseerd en sturing van projecten vanuit organisatie, college en raad op grond van ieders eigen rol op adequate wijze kan plaatsvinden. Dit alles ten behoeve van het efficiënt en effectief realiseren van de bestuurlijke ambities van Eijsden-Margraten. Investeren in kennis en competenties rondom het aanpakken en sturen van projecten vanuit ieders rol is hierin belangrijk.

De ambitie is dan ook om eind 2025 een uniforme manier van projectmatig werken te hebben ontwikkeld en dat dit breed in de organisatie is geïmplementeerd. Deze werkwijze moet structuur geven aan projecten, een betere sturing mogelijk maken voor de organisatie, het college en de raad en dient ervoor te zorgen dat de projecten op een efficiëntere en effectievere wijze tot stand komen.

Projectplan

Om dit te bewerkstelligen wordt momenteel een projectplan uitgewerkt, waarbij de aandachtspunten vanuit het rekenkamerrapport 'Grip op Projecten' worden meegenomen. In dat licht zullen in 2025 de volgende acties ondernomen worden:

1. Opstellen van een duidelijke visie 'projectmatig werken', waarbij rekening gehouden wordt met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport van 2023;
2. Opstellen van een integraal projectenoverzicht, zodat gemeentebreed een projectenportefeuille beschikbaar komt;
3. Een leidraad 'projectmatig werken' rondom projectmatig werken in Eijsden-Margraten (hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een afsprakenkader, protocollen, formats etc.);
4. Een implementatietraject 'projectmatig werken' inclusief een training voor de organisatie, college en raad.



In afstemming met de griffie zal bij de verdere uitwerken van bovenstaande punten bezien worden op welke wijze u als raad het beste betrokken kan worden, zodat de werkwijze rondom projectmatig werken ook goed aansluit bij uw rol en de daarbij behorende informatievoorziening. Hiermee geven we uitvoering aan de gedane toezegging zoals hierboven verwoord.

.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

BLOESEM VAN HET ZUIDEN